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RESUMEN 
 
La evaluación a la gestión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de General Proaño, cantón Morona, provincia de 
Morona Santiago, período 2015-2016, se ha desarrollado con el objetivo de conocer el grado de 
cumplimiento de los programas y proyectos planificados durante los periodos analizados, por lo 
que fue necesario el uso de técnicas e instrumentos, los mismos que fueron utilizados en la 
recolección de la información concerniente al tema de estudio, logrando determinar una falta de 
gestión por parte de la institución parroquial rural de General Proaño al no direccionar de manera 
apropiada sus actividades para lograr alcanzar el desarrollo sustentable de la población. Los 
componentes analizados dentro de lo establecido en el PDOT fueron aquellos asociados a los 
componentes biofísicos, programas de ordenamiento territorial, niveles de educación, cobertura 
en salud, acceso a espacios públicos, vías de accesibilidad, problemas de potencialidad, servicios 
de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica entre otros componentes que considera del plan 
de ordenamiento; los resultados permitieron llegar a la conclusión de que el sistema de 
planificación que posee la institución no cuenta con el debido sustento técnico para respaldar las 
acciones, razón por la cual el direccionamiento de  los recursos económicos no considera aspectos 
prioritarios para la población y emprendimiento locales, ante los resultados alcanzados se 
recomienda plantear lineamiento con la participación de la ciudadanía para establecer los 
necesidades de los habitantes y sobre ello planificar los proyectos de manera apropiada. 
 
Palabras claves: <CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS> < PLAN DE DESARROLLO 
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL> <DESARROLLO SUSTENTABLE> <ACCIONES Y 
LINEAMIENTOS> <POTENCIALIDADES> <GENERAL PROAÑO (PARROQUIA)> 
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ABSTRACT 
 
The present degree work is the evaluation of the management of the Plan of Development and 
Territorial Ordering, of the Autonomous Decentralized Rural Parish Govemment of General 
Proaño, Morona canton, Morona Santiago province, period 2015-2016, It has been developed 
with the objective of knowing the degree of compliance of the programs and projects planned 
during the analyzed periods. To this end, a research methodology was established that allowed 
the collection of relevant information for the development of the management, for which an 
interview was conducted with the president of the part of the institution. Rural parish of General 
Proaño by not properly addressing its activities to achieve the sustainable development of the 
population. The components analyzed within what was established in the PDTO were those 
associated with biophysical components, land use planning programs, education levels, health 
coverage, access to public spaces, accessibility roads, potential problems, potable water services, 
sewage systems, electric power among other components that considers the ordering plan; the 
results allowed to reach the conclusion that the planning system that the institution possesses does 
not have the necessary technical backing to support the actions, reason why the directing of 
economic resources does not consider priority aspects for the local population and 
entrepreneurship, in view of the results achieved, it is recommended to establish guidelines with 
the participation of the citizens to establish the needs of the inhabitants and on this, plan the 
projects in an appropriate manner. 
Keywords: < ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCENCES > < PLAN OF 
DEVELOPMENT AND TERRITORIAL ORDERING > < SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
> < ACTIONS AND GUIDELINES > < POTENTIALITIES > < GENERAL PROAÑO 
(PARISH) > 
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INTRODUCCIÓN 
 
La evaluación a la gestión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de General Proaño, cantón Morona, provincia de 
Morona Santiago, período 2015-2016, se ha desarrollado bajo la siguiente estructura: 
 
En el Capítulo I, se ha planteado las razones por las cuales ha sido necesaria realizar la evaluación, 
además de exponer los motivos que justifican el estudio pertinente y los objetivos tanto generales 
como específicos. 
 
Dentro del Capítulo II, se exponen las fuentes bibliográficas que sustentan el desarrollo de la 
investigación, en las cuales se abordó temas relacionados a los lineamientos de orden legal que 
respaldan el plan, control y supervisión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, cada 
enunciado se encuentra debidamente referenciada para conocimiento del origen del mismo. 
 
En el Capítulo III, se fundamentan los métodos, técnicas e instrumentos que sirvieron para el 
procesamiento de la información, con la cual se logró realizar la evaluación de manera confiable. 
 
El Capítulo IV, es sin duda el punto de mayor importancia del trabajo investigativo, por cuanto 
en él se desarrolla la evaluación misma, la cual presenta un análisis minucioso de los componentes 
de mayor importancia del PDOT de la parroquia General Proaño, el apartado contiene una 
apreciación objetiva con la cual se ha determinado la incidencia en el uso de los recursos y el 
desarrollo sustentable de la población y la localidad. 
 
Además, se presenta en el documento como parte final las conclusiones y recomendaciones con 
las cuales se espera mejorar las acciones inconsistentes e implementar estrategias que aporte a la 
gestión pública eficiente. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 
 
1.1 Planteamiento del problema 
 
En el marco de las competencias establecidas en la Constitución del 2008 de la República del 
Ecuador los gobiernos parroquiales rurales deben “Planificar el desarrollo parroquial y su 
correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial”. 
 
La formulación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia General Proaño 
se concluyó y aprobó en el año 2015, mismo que fue el resultado de un proceso participativo y de 
una apuesta conjunta entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de General 
Proaño y la ciudadanía, estos planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, son instrumentos 
de planificación previstos por la Constitución, que permitirán a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados desarrollar la gestión concertada de su territorio, orientada al desarrollo de los 
recursos  naturales,  económicos, sociales y culturales presentes en la Parroquia. 
 
El trabajo de investigación se centrará en La Parroquia General Proaño, perteneciente al cantón 
Morona, provincia de Morona Santiago, este trabajo de investigación muestra los principales 
problemas a abordar en este proyecto los cuales son: la inexistencia de un modelo de análisis y 
evaluación de los Planes Parroquiales previo a su actualización de acuerdo a lo que establece la 
Ley vigente; la Pérdida de Recursos Humanos y Económicos debido a que en algunos casos se 
actualizan los planes de ordenamiento desechando toda la información existente en los anteriores, 
sin que haya existido un análisis y evaluación de estos, con el objetivo de validar el mismo. 
 
Gran parte de las autoridades que asumieron la Administración del Gobierno Parroquial Rural de 
General Proaño, han dado relativa importancia a los procesos de planificación que promueve el 
Desarrollo Humano Sustentable y más bien la gestión en gran medida, se rigen por objetivos 
político-electorales y clientelares. Además, no se implementan políticas públicas con criterio de 
equidad en la inversión de los recursos públicos. 
 
En el Gobierno Parroquial de General Proaño no se ha realizado una evaluación al Plan de 
desarrollo y Ordenamiento territorial vigente, ya sea por el desconocimiento de la normativa 
vigente para la elaboración de los mismos o por la falta de lineamientos dentro de la institución. 
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1.1.1 Formulación del problema 
 
¿De qué manera la evaluación a la Gestión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de General Proaño, Cantón Morona, 
Provincia de Morona Santiago, periodo 2015-2016, permitirá medir el cumplimiento de las metas 
establecidas en el PDOT 2015?  
 
1.1.2 Delimitación del problema  
 
Campo: Desarrollo local. 
Área: Proyectos 
Aspecto: Desarrollo local 
Delimitación Espacial: Gobierno Autónomo Descentralizado de General 
Proaño. 
Delimitación Temporal: Año 2015-2016. 
 
1.2 Justificación  
 
El presente trabajo se justifica desde los siguientes aspectos: 
 
Justificación teórica  
 
El trabajo se justifica desde un aspecto teórico por cuanto fue necesario utilizar fuentes 
bibliográficas relacionadas al tema, para conocer concretamente que competencias se le ha 
otorgado al Gobierno Parroquial Rural y en base a ello realizar la planificación del PDOT y su 
accionar sobre los distintos elementos que contiene el documento. 
 
Justificación Metodológica  
 
Desde el aspecto metodológico fue importante conocer el tipo de métodos, técnicas e instrumentos 
necesarios para la recolección y procesamiento de la información, lo cual nos permite obtener 
datos seguros sobre los aspectos evaluados dentro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial. 
 
Justificación académico 
 
El trabajo se justifica desde un aspecto académico por cuanto es un requisito previo a la obtención 
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del título profesional como ingenieras en Gestión de Gobiernos Seccionales, como lo establece la 
institución educativa. 
 
Justificación práctica 
 
Desde este punto se ha podido enfocar la aplicación de los conocimientos adquiridos durante la 
carrera, mismos que se reflejan en el desarrollo de la evaluación al Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de General 
Proaño. 
 
1.3 Objetivos 
 
1.3.1 Objetivo general 
 
Evaluar la gestión del plan de desarrollo y ordenamiento territorial (PDOT) del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de General Proaño, cantón Morona, provincia de 
Morona Santiago, para medir el cumplimiento de las metas establecidas en el PDOT 2015. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
 Elaborar un marco teórico que permita el desarrollo del presente trabajo de investigación.  
 Desarrollar metodológicamente el presente trabajo de titulación, para que exista una línea base 
de investigación. 
 
 Elaborar un informe consolidado, a través del Seguimiento y Evaluación a la gestión del Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia General Proaño, para dar a conocer 
el grado de cumplimiento y las falencias existentes.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Antecedentes investigativos 
 
Luego de haber revisado en las bibliotecas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 
(ESPOCH), Escuela Superior Politécnica del Ejército (ESPE) y Universidad Nacional de 
Chimborazo (UNACH) se ha encontrado temas similares a la Evaluación de la gestión del plan 
de desarrollo y ordenamiento territorial (PDOT) del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de General Proaño. En la literatura revisada existen trabajos que refieren a este 
tipo de evaluaciones. 
 
Según el trabajo investigativo de (Mendoza, 2016) denominado “Evaluación del plan de 
desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Sabiango del cantón Macara, provincia de 
Loja, en el periodo 2011-2012” concluye lo siguiente: 
 
 En la Parroquia Sabiango la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial no 
se desarrolló conforme lo que establece la normativa, por diferentes factores principalmente 
culturales, debido a que la ciudadanía no tiene conocimiento del Plan y por ende desconocen 
como intervenir en los asuntos de interés público, por lo tanto, hay poca participación 
ciudadana, ya que el 72,12% de los encuetados revelaron el desconocimiento del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
          
 La desconfianza comunitaria, producto de la tradicional gestión, atribuye que cualquier gestión 
que la comunidad realice, se constituya en una propuesta más que no tenga acogida por parte 
del Gobierno Parroquial; es por ello que según las encuestas realizadas a la población hubo 
una participación de tan solo el 29,81% en el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial. 
 
 En la parroquia Sabiango se determinó que las actividades del gobierno parroquial no se 
ejecutaron conforme al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial ya que se ha dejado de 
lado algunos temas importantes en cada sistema de desarrollo. (Mendoza, 2016) 
 
2.2 Fundamentación teórica 
 
2.2.1 Planificación 
La planificación es una herramienta que permite construir a través de una visión clara paso a paso 
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los objetivos trazados, para el cumplimiento de las metas. 
 
Según (Bettelheim, 1961),  opina al respecto: La planificación, es una herramienta para establecer 
una visión de futuro, compuesta por una evaluación de la situación actual, su proyección dinámica 
y el diseño de una imagen del porvenir. 
 
Según (Goodstein , 1998), manifiesta que la planificación es: El proceso de construir objetivos y 
seleccionar el medio más apropiado para el logro de los mismos antes de iniciar la acción 
 
Según (Chiavenato, 1991), explica que: La planificación es la función administrativa que 
establece anticipadamente cuales son los objetivos que deben alcanzarse y que acciones deben 
implementarse para alcanzarlos. En conclusión, se trata de un modelo teórico para la acción y 
previsión del futuro. 
 
2.2.2 Plan 
 
Según los Autores, se tienen las siguientes definiciones: 
 
(UNAM, 2008), menciona que: 
 
El plan es el parámetro técnico-político en el que se enmarcan los programas y proyectos, es decir, 
se convierte en el marco de referencia direccional de la entidad o dependencia. El horizonte 
temporal del plan es el largo o mediano plazo. 
 
(SENPLADES, 2004), expresa que: 
 
Según la Guía Metodológica de Planificación Institucional de la SENPLADES el Pla es un 
conjunto de orientaciones técnicas y políticas que conducen las acciones hacia la consecución 
de objetivos y metas de mediano, corto y largo plazo. El plan incorpora la respectiva 
asignación de recursos. 
 
2.2.3 Desarrollo Local 
 
 
(Sousa Silva, 2011), indica que: 
 
“El Desarrollo no es universal sino contextual: de las reglas de la vulnerabilidad a las premisas 
de la sostenibilidad”, correspondiendo a contextos históricos y culturales específicos 
(particulares o singulares). Criterio que a su vez ha ganado importancia y ha servido de 
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fundamento para la construcción de nuevos criterios y procesos locales en América Latina, 
generalmente desde las tres siguientes tendencias:  
 
 
Figura 1-2: Tendencia del desarrollo Local 
Fuente:( (Sousa Silva, 2011) 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
(Enríquez, 2003), aporta indicando que: 
 
 Desarrollo es un proceso de concertación entre los agentes – sectores y fuerzas que interactúan 
en un territorio determinado para impulsar la participación permanente, creadora y responsable 
de ciudadanos y ciudadanas. 
 Un proyecto común de desarrollo, que implica la generación de crecimiento económico, 
equidad, cambio social y cultural, sustentabilidad ecológica, enfoque de género, calidad y 
equilibrio espacial y territorial. 
 
2.2.4 Ordenamiento Territorial. 
 
El ordenamiento territorial es una herramienta que sirve para delimitar de forma ordenada la 
circunscripción territorial de un pueblo o asentamientos humanos. 
Sobre el ordenamiento territorial se recogen criterios de varios autores que abordan el tema y que 
han sido objeto de revisión en el presente trabajo de investigación, entre los cuales encontramos  
DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LA 
GLOBALIZACIÓN
Promueve la 
activación de los 
actores locales 
aprovechando y 
potenciando los 
recursos existentes 
en un territorio. 
Permite lograr con 
eficiencia y 
eficacacia la 
competitibidad en el 
mercado global.
LA 
MUNICIPALIZACIÓN 
DEL DESARROLLO 
LOCAL 
Reproduce el 
centralismo del 
estado a nivel de sus 
jurisdicciones e 
instrumentaliza la 
participacion 
ciudadana.
A traves de la 
participación logra 
gobernabilidad
para proyectos 
políticos. 
LA PERSPECTIVA 
LOCAL GLOBAL O 
SINERGIA
Es una secuencia de 
que tiene varias 
dimensiones: Políca, 
Economica, Social, 
Ambiental y 
Cultural.
Estas dimens iones 
inciden en la 
transformación 
democrática a traves 
de las políticas 
nacionales y las 
locales.
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a: Según la opinión de (Gómez Orea, 2008), manifiesta que: 
 
La ordenación del Territorio es una función de la Administración Pública, de carácter integral, 
que corta horizontalmente a todas las componentes del Sistema Territorial, orientada a 
conseguir el desarrollo sostenible de la sociedad mediante la previsión de sistemas territoriales 
armónicos, funcionales y equilibrados capaces de proporcionar a la población una calidad de 
vida satisfactoria. 
 
Para (Zoido , 1998), indica que la ordenación territorial;  
 
“Es una función pública, una política compleja y de reciente y todavía escasa implantación, 
que puede y debe apoyarse sobre instrumentos jurídicos (convenios internacionales, leyes, 
decretos), sobre prácticas administrativas y principios consolidados (planificación, 
participación, etc.) y en diferentes conocimientos científicos y aportaciones 
pluridisciplinares”. 
 
Desde el punto de vista de (Estaba, 1999), expresa que: 
 
 “La ordenación del territorio se refiere a acciones del Estado concertadas y dirigidas a buscar 
una organización del uso de la tierra, con base en la redistribución de oportunidades de 
expansión y la detección de necesidades, potencialidades, limitaciones y ventajas 
comparativas y competitivas. Su consecución supone propiciar un sistema de ciudades 
“armónico” y eficientemente integrado a la globalización, lo que significa salvar las 
desventajas de las fuerzas de integración de la globalización y aprovechar las fuerzas de la 
fragmentación o diferenciación espacial a los fines de fortalecer centros con capacidad para 
competir con los dominantes”. 
 
2.2.5 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
 
El plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial, según varios autores significa:  
 
El autor (Gómez Orea, 2008), emite su criterio al respecto indicando que: 
 (…) La Ordenación del Territorio es un concepto que integra la planificación socioeconómica 
con la física en una unidad geográfica concreta, cuyas determinaciones prevalecen sobre la 
planificación sectorial, incluidos, como se dijo, el urbanismo y la planificación económica. 
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Desde la apreciación de (Pauta Calle, 2013), el plan de desarrollo u ordenamiento territorial;  
Es entonces el Plan de Ordenación Territorial el instrumento que, sobre la base del 
conocimiento del sistema territorial actual de un espacio determinado y de un conjunto de 
objetivos precisos y multidimensionales, define para el futuro – más concretamente, para un 
periodo de planificación -, un sistema territorial objetivo y las medidas normativas, de 
inversión y de gestión necesarias para alcanzarlo. Con las lógicas diferencias que existen entre 
los distintos enfoques metodológicos sobre el proceso a seguir para la formulación y aplicación 
de un plan de ordenación territorial, casi todos ellos establecen, luego de la fase preparatoria, 
tres grandes momentos, a saber: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2-2: Fase Preparatoria del PDOT 
Fuente: (Fernando Pauta Calle , 2013, PDOT) 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
 
2.2.6 Instrumentos legislativos 
 
La aprobación de la Constitución de la República realizada el 20 de octubre del 2008 establece 
que todo lo que se realice para el desarrollo del territorio  deben ser organizadas mediante un 
Ordenamiento Territorial basados en la realidad actual y con la idea de encaminar a la 
población a la obtención del Buen Vivir, por lo tanto, la Planificación Territorial por Ley forma 
parte de la gestión pública y consecuentemente es determinante en el manejo del país. 
(Constitución de la República del Ecuador , 2008)  
FASE PREPARATORIA 
FASE DE 
INFORMACIÓN Y 
DIAGNÒSTICO 
FASE 
 DE 
PLANIFICACIÓN 
FASE 
 DE  
GESTÒN 
 Sistema de Objetivos 
 Modelo Territorial 
 Objetivo Medidas o Propuestas 
o Normativa reguladora del uso de 
suelo, aprovechamientos y 
comportamientos. 
o Programa de actuaciones positivas. 
o Medidas para la gestión del plan 
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Según el Art. 272, indica que: 
 
Es importante mencionar que la distribución de los recursos entre los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados será regulada por la ley, conforme a los siguientes criterios: 
 Tamaño y densidad de la población. 
 Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas en relación con la 
población residente en el territorio de cada uno de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados. 
 Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y administrativo, y 
cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan del Desarrollo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado. (Constitución de la República del Ecuador , 2008, 
pág. 152) 
La asignación de recursos económicos contribuye a reducir las desigualdades en los territorios 
y trata de garantizar una asignación de recursos necesarios en función de la población, de 
manera proporcionada de tal forma que los recursos asignados a los niveles de gobierno 
puedan satisfacer las necesidades básicas de la población. 
 
En el Art. 279.- Determina que el sistema nacional descentralizado de planificación 
participativa organizará la planificación para el desarrollo. El sistema se conformará por un 
Consejo Nacional de Planificación, que integrará a los distintos niveles de gobierno, con 
participación ciudadana, y tendrá una secretaría técnica, que lo coordinará. Este consejo tendrá 
por objetivo dictar los lineamientos y las políticas que orienten al sistema y aprobar el Plan 
Nacional de Desarrollo, y será presidido por la Presidenta o Presidente de la República. 
 
Es por ello que los consejos de planificación en los gobiernos autónomos descentralizados 
estarán presidido por sus máximos representantes e integrado de acuerdo con la ley. Los 
consejos ciudadanos serán instancias de deliberación y generación de lineamientos y 
consensos estratégicos de largo plazo, que orientarán el desarrollo nacional. (Constitución de 
la República del Ecuador , 2008, pág. 158) 
La implementación de la Organización Territorial propuesta, se crearon instrumentos 
legislativos fundamentales como el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización – COOTAD y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas – 
COPFP. 
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2.2.7 Código Orgánico  de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 
 
Este Código establece la organización político-administrativa del Estado Ecuatoriano en el 
territorio, el régimen de los diferentes niveles de Gobiernos Autónomos Descentralizados y 
los regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y 
financiera. 
Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del 
sistema nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su administración, las 
fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar los 
desequilibrios en el Desarrollo Territorial. 
“Es así que en el Art. 10.- Manifiesta que los niveles de Organización Territorial, el Estado 
Ecuatoriano se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias 
rurales.” 
En el marco de esta organización territorial, por razones de conservación ambiental, étnico 
culturales o de población, podrán constituirse regímenes especiales de gobierno: distritos 
metropolitanos, circunscripciones territoriales de pueblos y nacionalidades indígenas, afro 
ecuatorianas y montubias y el consejo de gobierno de la provincia de Galápagos. (Código 
Orgánico de Organización Territorial y Atonomía Descentraliozación, Ley 0, 2010, pág. 10) 
 
En el Art. 64.- Determina las funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial 
rural, dentro de las cuales se hará referencia a los literales: 
 
 Promover el Desarrollo sustentable de su circunscripción Territorial Parroquial para 
garantizar la realización del Buen Vivir a través de la implementación de políticas 
públicas parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 
 Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su 
territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales. 
 Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y 
avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial. 
 El cual se refiere a la Elaboración del Plan Parroquial rural de Desarrollo; el de 
Ordenamiento Territorial y las políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito 
parroquial que se deriven de sus competencias, de manera coordinada con la planificación 
cantonal y provincial; y, realizar en forma permanente el seguimiento y rendición de 
cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas. (Código Orgánico de 
Organización Territorial y Atonomía Descentraliozación, Ley 0, 2010, págs. 33, 34) 
No obstante, el Art. 65.- Menciona las Competencias exclusivas del Gobierno Autónomo 
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Descentralizado parroquial; los Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales rurales 
ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen, pero 
para efectos de este estudio se hará referencia a los literales a y b, que específicamente habla 
de la Planificación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial: 
 
 Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el 
Desarrollo Parroquial y su correspondiente Ordenamiento Territorial, en coordinación 
con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y 
plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 
 Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios 
públicos de la parroquia, contenidos en los Planes de Desarrollo e incluidos en los 
presupuestos participativos anuales. (Código Orgánico de Organización Territorial y 
Atonomía Descentraliozación, Ley 0, 2010, págs. 32,33) 
 
2.2.8 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 
 
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas tiene por objeto organizar, normar 
y vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema 
Nacional de Finanzas Públicas y regular su funcionamiento en los distintos niveles del sector 
público, en el marco del régimen de Desarrollo, del régimen del Buen Vivir, de las garantías 
y los derechos constitucionales. 
En el Art. 9.- Manifiesta que la Planificación del Desarrollo se orienta hacia el cumplimiento 
de los derechos constitucionales, el régimen de Desarrollo y el régimen del Buen Vivir, y 
garantiza el Ordenamiento Territorial. El ejercicio de las potestades públicas debe enmarcarse 
en la Planificación del Desarrollo que incorporará los enfoques de equidad, plurinacionalidad 
e interculturalidad. (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010, pág. 7) 
Las disposiciones del presente código regulan el ejercicio de las competencias de planificación 
y el ejercicio de la política pública en todos los niveles de gobierno, el Plan Nacional de 
Desarrollo, los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, la programación presupuestaria cuatri- anual del Sector Público, el 
Presupuesto General del Estado, los demás presupuestos de las entidades públicas y todos los 
recursos públicos y demás instrumentos aplicables a la Planificación y las Finanzas Públicas. 
Es importante mencionar que en Art. 17.- Del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas, señala que los Gobiernos Autónomos Descentralizados elaborarán los instructivos 
metodológicos necesarios para la formulación, monitoreo y Evaluación de sus Planes de 
Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, en concordancia con los lineamientos emitidos por 
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el Consejo Nacional de Planificación, los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán 
realizar un monitoreo periódico de las metas propuestas en sus planes evaluando su 
cumplimiento y estableciendo los correctivos que requieran de acuerdo a los lineamientos 
establecidos para el efecto. Así como presentar anualmente un informe a la Secretaría Nacional 
de Planificación y Desarrollo detallando el cumplimiento de las metas propuestas en sus 
respectivos Planes de Desarrollo. (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 
2010, pág. 9) 
Es importante mencionar el contenido mínimo de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial según el Código Orgánico de Planificación y Fianzas Públicas en el Art. 42.- 
Manifiesta que los Planes de Desarrollo son las directrices principales de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados con respecto a las decisiones estratégicas de desarrollo, los 
cuales tendrán una visión a largo plazo, así también señala las fases que contempla un Plan del 
Desarrollo son las siguientes: diagnostico, propuesta y modelo de gestión. 
 
 
Figura 3-2: Fases del Plan de Desarrollo 
Fuente: (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, SEMPLADES., 2012) 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnóstico.-
Abarca seis
componentes de
estudio: biofísico;
sociocultural;
asentamientos
humanos; económico;
movilidad, energía y
conectividad; y
político institucional.
Información obtenida
de la propia gestión
del GAD, y de la
comunidad.
Propuesta.-
se debe tomar en
cuenta la visión de
medio y largo plazo,
sus objetivos,
políticas, estrategias
metas deseadas y asi
de esta forma bializar
sus objetivos.
Modelo de gestión.-
El GAD debe
organizar los datos de
programas, proyectos,
cronogramas
estimados y
presupuestos. que
permitan facilitar la
rendicion de cuentas y
el control social. por lo
cual debe contar con
las instancias
necesarias para la
ejecución monitioreo,
evaluación y
retroalimentación.
1 
2 
3 
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2.2.9 Planificación del Presupuesto 
 
Art. 5.- (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010), indica que: 
 
“La planificación en todos los niveles de gobierno deberá guardar concordancia con criterios y 
lineamientos de sostenibilidad fiscal, conforme a lo dispuesto en el artículo 286 de la Constitución 
de la República.” 
 
2.2.10 Razón de ser del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 
 
La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la cabecera parroquial 
prevista en la ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural. (Código Orgánico de 
Organización Territorial y Atonomía Descentraliozación, Ley 0, 2010) 
 
Estos gobiernos gozan de autonomía política, administrativa y financiera, en sus respectivas 
circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de 
gobierno y en beneficio de sus habitantes, se deberán ejercer de manera responsable y 
solidaria. 
 La autonomía política es la capacidad de cada gobierno autónomo descentralizado para 
impulsar procesos y formas de desarrollo que se expresa en el pleno ejercicio de las 
facultades normativas y ejecutivas; y la capacidad de emitir políticas públicas 
territoriales; la elección directa que los ciudadanos hacen de sus autoridades mediante 
sufragio universal, directo y secreto; y, el ejercicio de la participación ciudadana. 
 La autonomía administrativa consiste en el pleno ejercicio de la facultad de organización 
y de gestión de sus talentos humanos y recursos materiales para el ejercicio de sus 
competencias y cumplimiento de sus atribuciones. 
 La autonomía financiera se expresa en el derecho de los gobiernos autónomos 
descentralizados de recibir de manera directa, oportuna, automática y sin condiciones, los 
recursos que les corresponden de su participación en el Presupuesto General de Estado, 
así como en la capacidad de generar y administrar sus propios recursos. (Código Orgánico 
de Organización Territorial y Atonomía Descentraliozación, Ley 0, 2010, págs. 14,15) 
 
2.2.11 Objetivos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
 
a) Mejorar la calidad de Vida de la población, a través del desarrollo territorial; 
b) Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable; 
c) Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común; 
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d) Afirmar y fortalecer la identidad nacional. 
 
 
2.2.12 Organización del GAD Parroquial Rural 
 
 
El GADPR, se organiza bajo los lineamientos de un sistema de Participación Ciudadana que 
prevé los procesos de planificación, ejecución y control de los proyectos y actividades propios 
de la gestión del GAD, en la forma que se esquematiza en el siguiente gráfico. 
 
 
Figura 4-2: Organización del GAD Parroquial Rural General Proaño 
Fuente: (GADP General Proaño, 2015, PDOT) 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
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2.2.13 Marco Legal y Regulatorio de las Juntas Parroquiales 
 
Los GADPR están regulados por las siguientes disposiciones legales: 
 
 
Figura 5-2: Marco legal y Regulatorio de la Junta Parroquial de General Proaño. 
Fuente: (Reglamento a la Ley Organica de las Juntas Parroquiales, 2001, pág. 2) 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARCO LEGAL Y 
REGULATORIO DE LA JUNTA 
PARROQUIAL
1. Constitución de la 
República del Ecuador
2. Ley del COOTAD
3. Ley de Equidad 
Tributaria
4. Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a 
la Información
5. Normativa del Ministerio 
de Finanzas
GENERAL 
PROAÑO 
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2.2.14 Los Recursos Financieros de las Juntas Parroquiales. 
 
La junta parroquial de General Proaño cuenta con recursos financieros los cuales están 
transferidos y conformados de acuerdo a lo detallado a continuación:      
    
 
 
 
 
Figura 6-2: Conformación y Transferencia de los Recursos Financieros de la Junta Parroquial. 
Fuente: Constitución De La República Del Ecuador, Art. 27, COOTAD, 2011, págs. 171-172. 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
Tranferencias de Recursos Financieros
Tamaño y densidad de la población.
Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y
consideradas en relación con la población residente en
el territorio de cada uno de los gobiernos seccional.
Logros en el mejoramiento de los niveles de vida,
esfuerzo fiscal y administrativo, y cumplimiento de
metas del Plan Nacional de Desarrollo y del plan del
GADPR.
Conformación de Recursos Financieros
Ingresos propios de la gestión y Recursos
provenientes de financiamiento
tranferencias del Presupuesto General del estado e
Ingresos por otras transferencias, legados y
donaciones
Participación en las rentas de la explotación o
industrialización de recursos naturales no renovables
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2.2.15 Elaboración del Presupuesto de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 
 
El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados se ajustará a los planes 
regionales, provinciales, cantonales y parroquiales respectivamente, en el marco del Plan 
Nacional de Desarrollo. 
Todo programa o proyecto financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y plazos, 
serán evaluados de acuerdo a los siguientes parámetros: (Código Orgánico de Organización 
Territorial y Atonomía Descentraliozación, Ley 0, 2010, pág. 108) 
 
Tabla 1-2: Parámetros de Evaluación 
EVALUACIÓN 
T
IP
O
S
 
D
E
 
P
A
R
Á
M
E
T
R
O
S
 
 
Período. 
El ejercicio financiero de los GAD se 
iniciará el 01 de enero y terminará el 31 de 
diciembre de cada año, para ese período 
deberá aprobarse y regir el presupuesto. 
Aprobación. 
El órgano legislativo y de fiscalización 
aprobará el presupuesto general del 
respectivo gobierno autónomo 
descentralizado; aprobado por los directorios. 
Estructura del 
Presupuesto 
La estructura del presupuesto se ceñirá a las 
disposiciones de este Código, y en la ley 
respectiva que expedirá el gobierno central. 
 
Agrupamiento del 
presupuesto 
Los ingresos se agruparán por títulos y 
capítulos y se distribuirán por partidas. Los 
egresos se agruparán por programas, 
subprogramas y 
proyectos 
Conforme a la normativa vigente. 
 Fuente: (Código Orgánico de Organización Territorial y Atonomía Descentraliozación, Ley 0, 2010) 
 Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
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2.2.16 Lineamientos de seguimiento y evaluación a los planes de desarrollo y ordenamiento 
territorial 
 
De acuerdo a lo establecido por la (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 
SEMPLADES., 2012), expresa que el seguimiento y evaluación a los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial deben considerar:  
 
Que, el artículo 280 de la Carta Magna determina que el Plan Nacional de Desarrollo es el 
instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación 
y ejecución del presupuesto del Estado; la inversión y la asignación de los recursos públicos; 
así como la coordinación de las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos 
autónomos descentralizados; 
Que, la norma suprema en el artículo 241 señala que la planificación garantizará el 
ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados;  
Que, el artículo 12 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que, 
la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos 
autónomos descentralizados en sus territorios.  Se ejercerá a través de sus planes   propios   y 
demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en 
el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa;  
 Que, el artículo 15 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que, 
[…] los gobiernos  
autónomos descentralizados formularán y ejecutarán las políticas locales para la gestión del 
territorio en el ámbito de sus competencias, las mismas que serán incorporadas en sus planes 
de desarrollo y de ordenamiento territorial y en los instrumentos normativos que se dicten para 
el efecto;  
Que, el artículo 17 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que, 
La   Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo elaborará los instructivos metodológicos 
para la formulación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas nacionales y sectoriales. 
Los gobiernos autónomos descentralizados elaborarán los instructivos metodológicos 
necesarios para la formulación, monitoreo y evaluación de sus planes de desarrollo y de 
ordenamiento territorial, en concordancia con los lineamientos emitidos por el Consejo 
Nacional de Planificación; 
 
Del proceso de Seguimiento y Evaluación  
 
Art. 16.- Estrategia de Seguimiento y Evaluación. - Los gobiernos autónomos descentralizados 
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desarrollarán una estrategia que les permita verificar la implementación, avance y resultados 
de su planificación, a fin de identificar las causas y consecuencias del incumplimiento de las 
metas o la demora en el cronograma de ejecución de las intervenciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7-2: Modelo de seguimiento y evaluación 
Fuente: (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, SEMPLADES., 2012) 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
El esquema grafica el proceso de seguimiento y evaluación considerando que éste interviene 
en las etapas de formulación y ejecución del plan de desarrollo y ordenamiento territorial. En 
la primera para determinar la consistencia, pertinencia y coherencia metodológica y 
retroalimentar el ciclo con insumos sobre resultados anteriores; y, en la segunda, con la 
finalidad de monitorear y valorar los efectos previstos en el corto, medio y largo plazo. 
 
Art. 17. Del seguimiento y evaluación. - cada gobierno autónomo descentralizado realizará el 
seguimiento y evaluación al cumplimiento de las metas de resultado y/o gestión y a la 
implementación de las intervenciones6 contenidas en el plan de desarrollo y en concordancia 
con la propuesta de ordenamiento territorial que, de acuerdo a la estructura programática, 
permitirán evidenciar los avances para la consecución del modelo territorial deseado.   
El proceso de seguimiento y evaluación no producirá únicamente un reporte de resultados, 
sino que deberá generar un análisis situacional y una identificación de los aspectos que deben 
ser corregidos, tanto en el nivel de diseño como en el de implementación de las políticas 
públicas, identificando las causas y consecuencias del incumplimiento de las metas, los 
cronogramas valorados de las intervenciones; y, el cumplimiento de las competencias que le 
corresponden a cada nivel de gobierno.  
Planificación 
PDOT Resultados esperados 
Diagnóstico 
Modelo de gestión 
Propuesta 
Modelo territorial deseado 
Metas e indicadores  
Intervenciones GAD 
Seguimiento y Evaluación 
F
o
rm
u
la
ci
ó
n
 
 
E
je
cu
ci
ó
n
 
 
21 
 
 Art. 18. De la información para el seguimiento y evaluación. - cada gobierno autónomo 
descentralizado es responsable de recoger y proveer información confiable, de calidad, 
suficiente y oportuna para el seguimiento y evaluación de los indicadores de resultado y/o 
gestión determinados para medir el avance y resultados de su planificación. Esta información 
deberá estar disponible en el Sistema de Información Local7 de cada GAD.  
 
Art. 19. De las herramientas.- La información estadística y geográfica registrada en su Sistema 
de Información Local; la información estadística disponible de otras fuentes (nacionales o 
locales); y, la información programática reportada al Sistema de Información para los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados (SIGAD) – Módulo de Cumplimiento de Metas, 
utilizada para el cálculo del Índice de Cumplimiento de Metas (ICM), deberán ser utilizadas 
como insumo para el proceso de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial.   
 
De los productos y usos de la información del seguimiento y evaluación  
 
 Art. 20.- Productos del seguimiento y evaluación. - cada gobierno autónomo descentralizado 
deberá elaborar reportes con periodicidad mensual y trimestral, para el seguimiento a las 
intervenciones, y anual para el seguimiento al cumplimiento de metas en concordancia con el 
modelo territorial deseado; los mismos que deben contener el análisis, hallazgos, alertas y 
recomendaciones obtenidos de los procesos de seguimiento y evaluación.  
 El Informe Anual Consolidado de Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, deberá contener por lo menos lo siguiente:  
a. Seguimiento y evaluación al Cumplimiento de Metas del PDOT  
 Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento de la meta 
para el año, entendiéndose como una comparación entre el valor considerado como 
meta anualizada y el valor real del año de análisis.  
 Análisis de las posibles causas de las variaciones en el indicador, a través de un análisis 
de causa – efecto de los posibles factores que han provocado las variaciones del 
indicador.  
b. Seguimiento a la implementación de las intervenciones  
 Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos 
implementados  
 Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos implementados  
 c. Conclusiones  
 d. Recomendaciones  
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 e. Plan de acción 
El plan de acción deberá especificar las acciones o correctivos a corto plazo que se 
implementarán en caso de presentar problemas en el cumplimiento de las metas o en la 
ejecución de sus programas y/o proyectos.  
 
 Art. 21.- Usos de la información de seguimiento y evaluación. - las recomendaciones 
derivadas de los procesos de seguimiento y evaluación al PDOT serán de carácter vinculante 
y permitirán identificar nuevas líneas de estudio y/o evaluaciones específicas para diagnosticar 
los problemas o nudos críticos generados en la gestión del gobierno y proponer los 
correspondientes planes de acción.   
Los informes de seguimiento y evaluación darán cuenta de la evolución de los indicadores así 
como del avance físico y presupuestario de las intervenciones del ejercicio fiscal en curso, 
concordantes con el modelo territorial deseado, con la finalidad de sustentar las decisiones 
respecto a la asignación, coordinación y uso de recursos, la definición de acciones preventivas 
y correctivas de las estrategias y la reprogramación de las intervenciones, de ser el caso, para 
contribuir a la consecución de los objetivos propuestos. Adicionalmente, mostrarán la 
cuantificación de los resultados obtenidos de la ejecución u operación de sus intervenciones; 
así, como su contribución al cumplimiento de metas y al modelo territorial deseado.  
 
 Art. 22.- Difusión de la información. - los gobiernos autónomos descentralizados deberán 
incluir los resultados del proceso de seguimiento y evaluación a sus Planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial, en el Informe de Rendición de Cuentas que anualmente es socializado 
a la asamblea territorial o al organismo que cada gobierno establezca como máxima instancia 
de participación.  
Disposición General. - En concordancia con la periodicidad para la implementación de los 
programas o proyectos, y bajo el mejor criterio del responsable del proceso de Seguimiento y 
evaluación, los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales podrán elaborar reportes 
de seguimiento a las intervenciones con periodicidad mensual o trimestral.   
Disposición Transitoria. - La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo elaborará, en 
un plazo de 120 días luego de expedidos estos lineamientos metodológicos, las directrices para 
la elaboración del Informe anual de Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.  
 Disposición Final. - Estos lineamientos metodológicos entrarán en vigencia a partir de su 
suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
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2.3 Idea a defender 
 
La evaluación a la gestión del plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la Parroquia General 
Proaño permite medir el cumplimiento de las metas establecidas en el PDOT 2015. 
 
CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1 Modalidad de la investigación 
 
 
3.1.1 Métodos de Investigación 
 
 
 CUALITATIVA 
 
Se aplicó la modalidad cualitativa por cuanto permite conocer el contexto en el cual se 
desarrollaron las actividades para la evaluación a la gestión al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial de General Proaño, y en base a ello plantear estrategias que permitan 
alcanzar las metas establecidas en el PDOT 2015. 
 
 CUANTITATIVA  
 
Con el método cuantitativo permite conocer y medir el grado de cumplimiento y ejecución de las 
obras realizadas de acuerdo a lo establecido en el PDOT 2015 de la parroquia General Proaño. 
Esto se medirá a través de encuestas realizadas a las autoridades del GAD Parroquial. 
 
3.2 Técnicas e instrumentos 
 
 
3.2.1 Técnicas 
 
 
 ENTREVISTA 
 
Se realizará al Presidente de la Junta Parroquial de General Proaño Sr. Oswaldo Chacha, y de 
igual forma al equipo técnico y líderes de las comunidades, para conocer sus perspectivas y visión 
social de atención a grupos prioritarios. 
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 ENCUESTA 
 
Se realizará encuestas a los líderes comunitarios, líderes de organizaciones sociales, a la población 
económicamente activa ubicados en sus diferentes comunidades de la parroquia General Proaño, 
con el objeto de recaudar la mayor información actual sobre la realidad de los adultos mayores en 
la parroquia. 
 
3.2.2 Instrumentos de Investigación: 
 
 Cuestionario de la encuesta. 
 Guía de entrevista. 
 
 
3.3 Población y muestra 
 
 
3.3.1 Población 
 
 
Se habla de población como el número de habitantes que integran un estado ya sea el mundo en 
su totalidad, o cada uno de los continentes, países, provincias o municipios que lo conforman; y 
puede referirse también a aquel acto poblacional que significa dotar de personas a un lugar. 
 
La población de General Proaño consta de 4018 habitantes, siendo esta la totalidad del fenómeno 
a estudiar. A esta se le denomina población o universo. 
 
3.3.2 La muestra 
 
Es un número determinado de unidades de un universo que representa su conducta en su conjunto. 
Una muestra, en un sentido amplio, no es más que eso, una parte del todo que se llama universo 
o población y que sirve para representarlo en forma acertada y veraz. Cuando el investigador 
realiza en ciencias sociales un experimento, una encuesta o cualquier tipo de estudio o análisis, 
trata de obtener conclusiones generales acerca de una población determinada. Para un estudio en 
que la población es muy numerosa se recomienda tomar un sector, al que se conoce como muestra. 
 
A continuación, se describe la fórmula que se aplicará para poder calcular la muestra de la 
población a ser encuestada. 
 
Para determinar el tamaño de la muestra a investigar, se utilizará la siguiente fórmula (Herrera, 
2011) 
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Fórmula: 
n= 
N*Z2p*q   
e2(N-1)+Z2*p*q 
 
  
Dónde: 
 
SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN 
n= El tamaño de la muestra. 
N = 
Tamaño de la población; corresponde a 882 habitantes de la 
parroquia. 
p = 
Posibilidad de éxito, generalmente cuando no se tiene su valor, 
suele utilizarse un valor constante de 0,5. 
q = 
Posibilidad de fracaso, generalmente cuando no se tiene su valor, 
suele utilizarse un valor constante de 0,5. 
Z = 
Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor 
constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% 
de confianza equivale a 1,96 
e = 
Límite aceptable de error maestral que, generalmente cuando no se 
tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) 
y 9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 
 
Siendo en nuestro caso el siguiente el cálculo a realizar 
 
SIMBOLOGÍA VALOR DESCRIPCIÓN 
n= ? El tamaño de la muestra 
N = 4,018 La población económicamente activa 
p = 0.5 Posibilidad de éxito 
q = 0.5 Posibilidad de fracaso 
Z = 1.96 El nivel de confianza obtenido 
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e = 5% (0,05) Limite aceptable de error 
 
 
 
 
n= 
N*Z2*p*q   
e2(N-1) +Z2*p*q 
 
  
 
4018 *1.962*0.5*0.5 
n =     
0.052 (4018 -1) +  1.96
2 + 0.25 
 
4018 ∗ 3.8416*0.25 
n =     
0.0025 *4017 +  3.8416 + 0.25 
 
3,858.8872 
n =     
11.0029 
 
 
n = 
  
351 
 
 
 
La muestra será de 351 habitantes de la parroquia General Proaño. 
 
3.1 Análisis e interpretación de resultados de la investigación 
 
Para conocer la incidencia de la ejecución del plan de desarrollo y ordenamiento territorial, y la ejecución 
presupuestaria fue necesario entrevistar a presidentes de las comunidades beneficiarias de los proyectos 
sociales ejecutados por el GADPRGP. De igual forma se procedió a consultar a los técnicos y jefes del 
GADPRGP, para saber el grado de conocimiento e importancia de la ejecución del plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial y del plan operativo anual. 
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3.1 Resultados 
 
3.2.1 Encuesta de opinión a la población 
 
1. ¿Conoce usted si en el Gobierno Parroquial de General Proaño existe un Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia? 
 
Tabla 1-3: Existencia del PDOT en GADPR de Proaño 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 274 78% 
NO  77 22% 
TOTAL 351 100% 
Fuente: Encuesta de opinión 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
 
 
Gráfico 1-3: Existencia del PDOT en GADPR de Proaño 
Fuente: Tabla 1-2 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
 
 
Interpretación: 
 
De acuerdo a las personas encuestadas, el 78% desconoce la existencia de del Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento territorial de la Parroquia General Proaño, debido a la falta de difusión y a que 
no se ha tomado en cuenta a la población para la construcción del mismo, mientras que el 22% si 
conoce de este instrumento de planificación. 
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2. ¿Considera usted que la ciudadanía tiene conocimiento acerca del Plan de Desarrollo y 
de Ordenamiento Territorial? 
 
Tabla 2-3: La ciudadanía conoce acerca del PDOT 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 119 34% 
NO 232 66% 
TOTAL 351 100% 
Fuente: Encuesta de opinión 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
 
 
Gráfico 2-3: La ciudadanía conoce acerca del PDOT 
Fuente: Tabla 2-3 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
 
Interpretación: 
 
El 66% de la población de General Proaño afirma que la ciudadanía desconoce de la existencia 
del plan de desarrollo, mientras que el 34% manifiesta que si la conoce esto puede ser debido a 
varios factores, entre ellos la cercanía a las autoridades o el interés de los pobladores. 
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3. ¿Ha participado en la elaboración del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento 
Territorial de la Parroquia? 
 
 
Tabla 3-3: Ha participado en la elaboración del PDOT 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI   70 20% 
NO 281 80% 
TOTAL 351 100% 
Fuente: Encuesta de opinión 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 3-3: Ha participado en la elaboración del PDOT 
Fuente: Tabla 3-3 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
Interpretación: 
 
De la información obtenida de las encuestas podemos manifestar que el 80% de la población no 
fue participe de la elaboración del plan de desarrollo de la parroquia, mientras que el 20% si lo 
fue. 
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4. ¿Cree usted que para elaborar el Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial 
se tomó en cuenta las necesidades de la parroquia? 
 
Tabla 4-3: El PDOT se elaboró considerando las necesidades de la parroquia 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 161 46% 
NO 190 54% 
TOTAL 351 100% 
Fuente: Encuesta de opinión 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 4-3: El PDOT se elaboró considerando las necesidades de la parroquia 
Fuente: Tabla 4-3 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
Interpretación: 
 
De acuerdo a la información proporcionada por los encuestados el 54% manifiesta que no se tomó 
en cuenta las necesidades de la parroquia sino más bien se lo hizo como una estrategia política y 
para cumplir sus ofrecimientos electorales, mientras que el 46% restante considera que si se tomó 
en cuenta las necesidades apremiantes de la parroquia. 
 
  
 
54 
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5. ¿Cómo califica usted al trabajo desempeñado por las Autoridades del Gobierno 
Parroquial? 
 
Tabla 5-3: Qué calificación daría al desempeño de las autoridades de GAPR 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
EXCELENTE 101 29% 
REGULAR 176 50% 
MALO  74 21% 
TOTAL 351 100% 
Fuente: Encuesta de opinión 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
 
 
Gráfico 5-3: Qué calificación daría al desempeño de las autoridades de GAPR 
Fuente: Tabla 5-3 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
 
Interpretación: 
 
De la información obtenida en las encuestas existen criterios divididos en cuento al trabajo 
desempeñado por las autoridades del Gobierno Parroquial de General Proaño el 50% lo considera 
regular, el 29% considera que, si es bueno, mientras que el 21% lo considera malo, cabe recalcar 
que estos criterios se basan principalmente por la atención recibida por parte de las autoridades. 
50 
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6. ¿Los proyectos que ha ejecutado el Gobierno Parroquial de General Proaño han 
mejorado la calidad de vida de los ciudadanos de la parroquia? 
 
Tabla 6-3: Los proyectos han mejorado la calidad de vida de la población 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 158 45% 
NO 193 55% 
TOTAL 351 100% 
Fuente: Encuesta de opinión 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
 
 
Gráfico 6-3: Los proyectos han mejorado la calidad de vida de la población 
Fuente: Tabla 6-3 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
 
Interpretación: 
 
 
De acuerdo a los datos tabulados de las encuestas realizadas a la población el 55% considera que 
los proyectos ejecutados no han mejorado la calidad de vida de los ciudadanos ya que solo han 
sido proyectos parche y que no han trascendido en un cambio para sus habitantes, el 45% restante 
considera que si ha habido un cambio en la calidad de vida de los habitantes. 
 
  
 
  
 
55 
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7. ¿Considera usted que se está cumpliendo con los programas y proyectos que constan 
en el Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial? 
 
Tabla 7-3: Se cumplen los programas del PDOT 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 126 36% 
NO 225 64% 
TOTAL 351 100% 
Fuente: Encuesta de opinión 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 7-3: Se cumplen los programas del PDOT 
Fuente: Tabla 7-3 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
 
Interpretación: 
 
El 64% de las personas encuestadas manifiesta que no se está cumpliendo con los proyectos 
establecidos en el plan de ordenamiento, sino más bien se están realizando trabajos improvisados 
que atienden a ciertos sectores de la población, el 36% considera que si se sigue una planificación 
a la hora de ejecutar las obras y priorizar el gasto. 
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8. ¿Considera usted que la ejecución de una Evaluación al Plan de Desarrollo y de 
Ordenamiento Territorial permitirá adoptar decisiones oportunas y medidas 
correctivas por parte de sus autoridades? 
 
Tabla 8-3: Con la evaluación al PDOT se podrá tomar medidas correctivos 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 284 81% 
NO  67 19% 
TOTAL 351 100% 
Fuente: Encuesta de opinión 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
 
Gráfico 8-3: Con la evaluación al PDOT se podrá tomar medidas correctivos 
Fuente: Tabla 8-3 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
Interpretación: 
 
Del total de las personas encuestadas el 81% ve con buenos ojos el proceso de evaluación a la 
gestión del plan de ordenamiento territorial, ya que esto permitirá la toma oportuna de decisiones, 
mientras que el 19% restante no le da mayor relevancia a este proceso de evaluación. 
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9. ¿Los procesos del Gobierno Parroquial de General Proaño son ejecutados de manera 
eficaz y eficiente? 
 
Tabla 9-3: Los procesos se ejecutan con eficiencia y eficacia 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 46 29% 
NO 111 71% 
TOTAL 157 100% 
Fuente: Encuesta de opinión 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
 
Gráfico 9-3: Los procesos se ejecutan con eficiencia y eficacia 
Fuente: Tabla 9-3 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
 
 
Interpretación: 
 
De la información obtenida en las encuestas el 71% de la población considera que no se sigue una 
planificación a la hora de ejecutar los diferentes procesos dentro del Gobierno Parroquial sino 
más bien se toma decisiones improvisadas, el 29% restante considera que si se sigue los debidos 
procesos. 
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10. ¿El Gobierno Parroquial Rural de General Proaño cuenta con un sistema de rendición 
de cuentas de los diferentes proyectos y programas establecidos por la institución? 
 
 
Tabla 10-3: El GAPR posee el sistema de rendición de cuentas 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 72 46% 
NO 85 54% 
TOTAL 157 100% 
Fuente: Encuesta de opinión 
                                Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
 
 
Gráfico 10-3: El GAPR posee el sistema de rendición de cuentas 
Fuente: Tabla 10-3 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
 
 
Interpretación: 
 
El 54% de la población encuestada manifiesta que no existe un adecuado proceso de rendición de 
cuentas por parte de las autoridades del Gobierno Parroquial, mientras que el 46% manifiesta que 
este proceso se lo cumple siguiendo el debido proceso. 
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11. ¿Conoce usted si se ha realizado un seguimiento y evaluación al PDOT en el Gobierno 
Parroquial de General Proaño? 
 
Tabla 11-3: Se ha realizado evaluaciones al PDOT de General Proaño 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI   81 23% 
NO 270 77% 
TOTAL 351 100% 
Fuente: Encuesta de opinión 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
 
 
 
Gráfico 11-3: Se ha realizado evaluaciones al PDOT de General Proaño 
Fuente: Tabla 11-3 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
 
 
Interpretación: 
 
De la información obtenida en las encuestas podemos manifestar que el 77% de la población 
desconoce si se ha realizado un proceso de seguimiento y evaluación a las metas planteadas en el 
Plan de desarrollo, mientas que el 23% manifiesta que este proceso es permanente. 
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3.2.2 Entrevista al presidente del GADRP General Proaño 
 
Entrevistado: Oswaldo Chacha 
Cargo: Presidente de Junta Parroquial 
 
¿Conoce usted las competencias que debe desempeñar? 
 
Sí, estoy consciente de las responsabilidades que demanda el cargo que desempeño, por tal razón 
las actividades se ejecutan en base a una planificación previa con el resto de funcionarios. 
 
¿El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial es diseñado considerando las 
necesidades de la población? 
 
Desde luego este recoge todas las necesidades básicas de la población y en base a ello se elaboran 
los diferentes programas. 
 
¿La planificación del PDOT sostiene los correspondientes estudios técnicos? 
 
Sí, de hecho, para su elaboración se contrata un especialista en el tema, debido a que el PDOT 
contiene aspectos significativos sobre aspectos importantes que la población debe tener 
conocimiento. 
 
¿Se ha realizado evaluaciones al PDOT? 
 
No, durante mi periodo no se ha realizado ningún tipo de evaluación, supongo que la información 
que contiene el documento es confiable por lo tanto no se visto necesario realizar este estudio. 
 
¿Existe algún componente de mayor importancia en el PDOT? 
 
Todos los aspectos son importantes, a lo mejor el aspecto de los servicios básicos sea de mayor 
análisis, por cuanto la población ha crecido en los últimos años y los servicios básicos no 
abastecen. 
 
¿Considera usted que a través del PDOT se ha logrado el desarrollo sustentable de la 
localidad de General Proaño? 
 
Si en parte, porque se ha incorporado infraestructura a las diferentes comunidades dese luego 
cuando han proporcionado los recursos necesarios en otros casos han quedado incompletos los 
proyectos debido al bajo presupuesto que nos entregan como gobierno parroquial rural. 
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CAPÍTULO IV: MARCO PROPOSITIVO 
 
4.1 Evaluación a la gestión del plan de desarrollo y ordenamiento territorial del gobierno 
autónomo descentralizado parroquial rural de general Proaño, cantón Morona, 
provincia de Morona Santiago, período 2015-2016 
 
4.1.1 Introducción  
 
La evaluación al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de General Proaño se enfocan en el análisis sobre los proyectos, 
su ejecución, alcance y cumplimiento establecido por la institución parroquial rural, dentro de lo 
determinado por la Ley y las competencias otorgadas a la misma. 
 
Considerando que los procesos implementados dentro del Plan de Ordenamiento se desarrollan 
dentro de un marco sustentable y armónico, cada una de las fases se encuentran orientadas 
alcanzar los objetivos instituciones, iniciando con un diagnóstico en el cual se consideran cada 
uno de los componentes que forman parte del entorno propio de la localidad. En el diagnóstico se 
utilizará información relevante de los actores directos como primer enfoque sobre los 
planteamientos establecidos en el desarrollo del PDOT, con los cuales se obtendrá datos asociados 
a la realidad actual de la entidad pública. 
 
La evaluación a la gestión del PDOT, permitirá que el Gobierno Parroquial Rural de General 
Proaño cuente con una herramienta que aporte al mejoramiento de la gestión pública, en el cual 
los programas y proyectos se orienten hacia el cumplimiento de metas con equidad social a través 
del eje transversal   que sostiene la potencialidad de los recursos con los que cuenta la institución. 
 
4.1.2 Objetivos de la evaluación al PDOT  
 
 
 Determinar el cumplimiento de las metas establecidas en cada uno de componentes 
considerados en el PDOT 
 Analizar la intervención de las políticas públicas en el proceso de planificación y desarrollo 
de las actividades del GADPR General Proaño 
 Establecer el nivel de gestión e intervención alcanzado por el gobierno parroquial en los 
servicios proporcionados a la comunidad. 
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4.1.3 Datos generales de la parroquia 
 
La parroquia General Proaño conocida antes con el nombre de Barahona, es una de las ocho 
parroquias que conforman el cantón Morona; se crea mediante Registro Oficial No. 607, el 2 abril 
de 1928, durante el Gobierno del Dr. Isidro Ayora. Corresponde a la tercera parroquia en orden 
de creación en el cantón.  
La parroquia obedece su nombre como homenaje a un académico ilustre, que también era 
geógrafo y militar. Un ecuatoriano que vivió en Morona Santiago y cuyo nombre, increíblemente, 
ha sido olvidado: se trata del gran General y visionario Víctor Proaño. Este acontecimiento se da 
mediante Registro Oficial N° 172 del 25 de marzo de 1941. 
(http://gadparroquialgeneralproano.gob.ec/images/pdf/PDOT.pdf, 2015) 
 
4.1.3.1 Superficie 
 
La parroquia General Proaño, perteneciente al cantón Morona, provincia de Morona Santiago, 
Región Amazónica ecuatoriana, es la parroquia más pequeña del cantón Morona cuenta con una 
extensión de 6,807.95 ha, equivalente a 68.08 Km2, que representa el 1.46% del territorio 
cantonal. 
 
4.1.3.2 Ubicación geográfica 
 
 
 
Figura 1-4: Localización de la parroquia General Proaño 
Fuente: Google map 
 
La parroquia General Proaño, perteneciente al cantón Morona, provincia de Morona Santiago, 
Región Amazónica ecuatoriana, se encuentra dentro del cuadrante comprendido por las 
coordenadas:  
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Punto Coordenadas X Coordenadas Y 
P1 809618.5371E  9756384.7693N  
P2 823416.145E  9756384.7693N  
P3 823416.145E  9746605.9274N  
P4 809618.5371E 9746605.927 
 
4.1.3.3 Límites 
 
Al Norte, con la parroquia San Isidro.  
Al Sur, con la parroquia urbana Macas.  
Al Este, con el río Upano que lo separa de la parroquia Sevilla Don Bosco.  
Al Oeste con la parroquia Alshi (9 de octubre). 
 
4.1.3.4 Estructura administrativa 
 
La división política administrativa de la parroquia se conforma de 4 comunidades: La cabecera 
parroquial de Proaño como centro administrativo, Domono, Huacho y Jimbitono. 
Adicionalmente, existe el sector de Paccha como zona exclusiva de fincas.  
 
La cabecera parroquial, tiene su área urbana conformado por barrios: San Juan, El Chofer, La 
Corte, El Maestro, coexistiendo con sectores periféricos como Huertos Familiares, Nueva 
Jerusalén, Proaño 2, Valentín Rivadeneira que nacen de los procesos de lotizaciones y 
urbanizaciones; actualmente, su conformación legal como barrios se encuentra en proceso. 
Finalmente existe un asentamiento informal menor denominado Lenin Moreno.  
 
La administración de la parroquia la ejerce el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de General Proaño, a través del Sr. Oswaldo Chacha como la máxima autoridad. 
(http://gadparroquialgeneralproano.gob.ec/images/pdf/PDOT.pdf, 2015) 
 
4.2 Modelo territorial general Proaño 
 
La evaluación al plan de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de General Proaño, demostró que no se cuenta con un plan 
actualizado, por cuanto no se ha podido identificar un avance en la ubicación de asentamientos 
humanos y los niveles de vulnerabilidad que actualmente tiene la población, para la evaluación 
se ha considerado dos componentes esenciales; el primero dirigido al cumplimiento de los 
parámetros que rige el desarrollo del plan en sí, mientras que el segundo se enfoca a los aspectos 
socioculturales. 
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4.3 Componentes biofísicos 
 
Los componentes biofísicos permiten reconocer las potencialidades con que cuenta la localidad 
considerando cada uno de los recursos que pueden aportar al desarrollo de estrategias acordes a 
la gestión institucional. 
 
4.3.1 Estudios técnicos para promocionar el turismo local 
 
No se ha realizado un estudio técnico apropiado para el aprovechamiento del potencial natural de 
la parroquia, lo que ha limitado el incremento turístico en la zona, considerando que el sector 
proporciona una potencial diversificación de flora y fauna que puede ser una fuente generadora 
de recursos tanto para la institución como para los pobladores quienes pueden impulsar proyectos 
de diferentes índoles y mejorar sus condiciones de vida, no se ha evidenciado el estudio 
correspondiente para atender este componente. 
El inadecuado estudio técnico no ha permitido la implementación de políticas que consideren el 
uso apropiado de los recursos naturales y potenciar con ello el desarrollo sustentable de la 
localidad. 
 
4.3.2 Campañas inclusivas 
 
No se ha propiciado la concientización de los habitantes a través de campañas inclusivas para 
evitar la degradación de las áreas productivas en ciertas superficies, siendo estas afectadas de 
manera considerable por la contaminación de aguas y superficie terrestre. 
La inexistencia de programas de concientización sobre el apropiado uso del suelo y el control de 
basura altamente contaminante han propiciado tierras poco productivas, por otra parte, el gobierno 
parroquial no se ha preocupado por gestionar convenios con organismo asesores en el tema, para 
que instruyan a los propietarios de tierras productivas sobre el uso adecuado de este recurso. 
El alto grado de contaminación debido a la presencia de aceites, escombros y basura que 
ocasionan el represamiento del agua es un tema que el gobierno de General Proaño no abordado 
para solucionar este inconveniente que puede ocasionar problemas mayores, a través de la 
creación de ordenanzas de protección sobre áreas generadoras de recursos naturales. 
 
4.3.3 Control en zonas protegidas 
 
La tala de bosques para la comercialización indiscriminada de la madera ha generado la invasión 
de territorios protegidos, sin que exista un control oportuno sobre el problema. 
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Desafortunadamente no existe la logística necesaria para vigilar y sancionar la invasión de 
personas dedicadas a la destrucción de bosques, esta problemática ocasiona la destrucción del 
habitad de especies propias del sector, por otra parte, la deforestación propicia el derrumbe del 
suelo, poniendo en riesgo a las poblaciones vecinas debido a los constantes deslaves. 
 
4.3.4 Recursos en zonas de la localidad  
 
Desafortunadamente no se han identificado estrategias para aprovechar los recursos hídricos de 
la zona en beneficio de todos sus habitantes, un porcentaje de comunidades no dispone del líquido 
vital, razón por la cual sus condiciones de vidas son complicadas ya que tiene que abastecerse de 
agua lluvia. 
 
4.3.5 Gestiones de riesgo 
 
No se ha gestionado la reubicación de comunidades cercanas a zonas de alto riesgo por la 
presencia de fallas geológicas, lo que puede propiciar pérdidas humanas debido a la falta de 
gestión y prevención de riesgos. En la administración del gobierno parroquial rural la inapropiada 
planificación en asuntos de riesgos es un factor que no se ha considerado importante, por ello las 
autoridades no han presentado un enfoque  
 
4.3.6 Decisiones territoriales para el desarrollo 
 
Dentro del PDOT de la Parroquia General Proaño no existe un estudio apropiado debido a que 
carecen de personal técnico que guíe los estudios para alcanzar los lineamientos necesarios que 
fomenten el desarrollo de aspectos relevantes en la vida de los habitantes y el avance mismo de 
la parroquia. 
 
Por otra parte, la inexistencia de un sistema de control, monitoreo, supervisión y evaluación de 
los programas, no permite conocer el avance de los mismos, sobre todo porque no se ha propiciado 
la participación de la ciudadanía como organismo de control en la localidad. 
 
En lo referente a las instancias de planificación y participación ciudadana la institución parroquial 
rural no ha coordinado de manera responsable la participación de la ciudadanía, para conocer los 
temas de interés y enfocar las actividades hacia la satisfacción de las necesidades comunitarias.  
 
El personal encargado de la planificación es temporal, debido a que el presupuesto no es suficiente 
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para mantenerlo de manera permanente, situación que limita el accionar de la institución en cuanto 
al cumplimiento de los objetivos planteados y la implementación de medidas para corregir los 
inconvenientes presentados durante el proceso. 
 
En la mayoría de actividades la institución actúa de manera improvisada por falta del equipo de 
planificación, para lo cual se toma como referente las necesidades del momento, lo que ocasiona 
procesos poco productivos en el sentido de que estos no se ejecutan previo estudio o son parte del 
seguimiento de otros ya establecidos, por lo que las directrices no son parte de algo constituido y 
representan un proceso improvisado. 
 
4.3.7 Programas de ordenamiento territorial 
 
La institución cumple con los requerimientos para la elaboración de los programas el 
inconveniente radica en la forma como se planifica ya que el esquema no ha variado, por tal razón 
no se brinda nuevas alternativas a los procesos. 
En cuanto al soporte legal no cuenta como mecanismos de revisión, manteniendo sistemas 
desactualizados, en el soporte técnico no se ha evidenciado un diagnóstico que incluya prioridades 
de intervención y finalmente el soporte social en este no existe el compromiso que requiere la 
aplicación y seguimiento de la planificación. 
 
4.3.8 Instancias de participación 
 
En la parroquia la participación ciudadana no asumido su rol protagónico, muestra de ello es la 
escaza presencia en los procesos, que requieren la planificación de acciones a tomar para mejorar 
las condiciones de vida de la población, aun cuando existe un Consejo de Planificación del 
GADPR este no cumple frecuentemente su rol. 
 
4.4 Componentes socioculturales 
 
En los aspectos socioculturales se ha reverenciado las necesidades básicas insatisfechas, las 
mismas que en relación a la calidad y cobertura de los servicios considerarán principalmente las 
condiciones de la población, educación, vivienda, salud, acceso a servicios públicos, seguridad 
ciudadana y empleo. 
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4.4.1 Población  
 
En la parroquia según datos oficiales el incremento poblacional ha sido del 4.38% por año desde 
el censo realizado en el 2010, por lo tanto, la proyección al 2020 quedaría de la siguiente manera: 
 
Tabla 1-4: Proyección poblacional 
Población al 2015 Población  al 2020 
4018 6233 
Fuente: INEC 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
 
Los registros indican que la población en la localidad es joven, va de 5 a 24 años, por lo que la 
parroquia presenta un potencial en la dinamización de la fuerza laboral, por otra parte, el 49.3% 
(1,981) son hombres, mientras que el 50.8% (2,037) son mujeres, del total de la población un 6% 
(241) son personas de la tercera edad. 
 
Tabla 2-4: Población por género 
Población por género 
Hombres 1981 
Mujeres 2037 
Total 4018 
Fuente: INEC 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
 
 
Gráfico 1-4: Porcentaje población por género 
Fuente: INEC 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
49%
51%
Hombres Mujeres
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Tabla 3-4: Población por edades 
Población por edades 
De 5 a 24 años 1085 
de 25 a 64 años 2692 
Adultos mayores 241 
Total 4018 
Fuente: INEC 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
 
 
Gráfico 2-4: Representación porcentual población por edades 
Fuente: INEC 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
Las autoridades del gobierno parroquial rural han enfocado sus actividades en mejorar las 
condiciones de vida de las personas que actualmente residen en la localidad. 
 
4.4.2 Densidad  
 
En cuanto a la densidad esta ocupa el 38.04 habitantes por km2, superando la densidad del cantón 
y provincia, con un porcentaje superficie de 1.46 como se puede aprecia en la siguiente tabla: 
 
Tabla 4-4: Densidad poblacional 
% población área Km2 5 Superficie Densidad (hab./Km2) 
6.28 68.08 1.46 38.04 
Fuente: INEC 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
 
27%
67%
6%
De 5 a 24 años de 25 a 64 años Adultos mayores
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4.4.3 Dispersión 
 
Las investigaciones realizadas indican que la población que actualmente reside en la cabecera 
parroquial de General Proaño es de 2.283 habitantes, mientras que 1,735 habitantes registrados 
como residentes de la parroquia se encuentran dispersos en diferentes comunidades. 
 
4.4.5 Mejoramiento a la calidad de la educación municipal 
 
El tema relacionado con el mejoramiento a la calidad de la educación es un proyecto en el cual 
las autoridades en turno buscan el incremento de valores y ética a los procesos educativos, con un 
desarrollo de competencias específicas, siendo esta una tarea prioritaria que debe asumirse en 
conjunto con todos los estamentos de la sociedad, para formar mejores seres humanos, a través 
de procesos educativos competitivos que fortalezcan el sistema de aseguramiento a la calidad de 
la educación. 
 
4.4.6 Niveles de educación 
 
Dentro de este componente se ha realizado una clasificación por niveles de educación en los que 
se ha determinado que: 
En el nivel de educación básica la población de la parroquia asiste a establecimientos educativos 
como: 
 
Tabla 5-4: Cobertura educación básica niños de 5 años- periodo 2015 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS  
Total 
Población 
2015 
Cobertura 
% Fiscal Particular  Fisco misional  Municipal 
47 6 24 0 77 82 93.90% 
Fuente: (http://gadparroquialgeneralproano.gob.ec/images/pdf/PDOT.pdf, 2015) 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
Se aprecia la cobertura del nivel de educación inicial en el cual se pude observar que en el periodo 
2014 la municipalidad no obtuvo cobertura en los servicios de educación. 
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Gráfico 3-4: Cobertura educación básica niños de 5 años - periodo 2015 
Fuente: Tabla  
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
Debido a la promoción y gestión realizada por el GADPR de General Proaño en el periodo 2015 
se logró incorporar un número de 19 estudiantes al programa municipal en el nivel básico de 
educación para niños y niñas de 5 años de edad, como se demuestra en la tabla. 
 
Tabla 6-4: Cobertura educación básica niños de 5 años- periodo 2015 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS  
Total 
Población 
2016 
Cobertura 
% Fiscal Particular  
Fisco 
misional  
Municipal 
47 7 14 28 96 96 100% 
Fuente: (http://gadparroquialgeneralproano.gob.ec/images/pdf/PDOT.pdf, 2015) 
Elaborado: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
 
Gráfico 2-4: Cobertura educación  básica niños de 5 años - periodo 2016 
Fuente: Tabla  
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
 
En el gráfico se puede apreciar como los servicios de educación a nivel inicial ofertados por el 
gobierno parroquial se incrementaron en el periodo 2016 a 28 alumnos, por lo que la cobertura 
del servicio es del 29.17% con relación al periodo 2015. 
Fiscal Particular Fiscomisional Municipal
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No obstante, la cobertura para el resto de grados no ha logrado obtener la acogida deseada, la 
preferencia de los habitantes está dirigida hacia establecimientos educativos de diferente 
procedencia, en parte se debe a que al ser una institución de reciente creación esta debe ir 
evolucionando de manera progresiva.  
 
La parroquia no cuenta con una amplia cobertura en la educación a nivel de bachillerato, situación 
que provoca la salida de los estudiantes hacia otras localidades, tan solo el 44.7% de los 
estudiantes reciben sus estudios en la parroquia. 
En lo que respecta a la educación superior en la parroquia General Proaño no existen instituciones 
educativas a este nivel, la institución parroquial rural al no poseer esta cobertura no mantiene 
información sobre el número de estudiantes que emigran hacia otras ciudades para continuar con 
sus estudios universitarios. 
 
4.4.7 Cobertura en salud 
 
El servicio de salud no cubre la cobertura esperado, razón por la cual las cifras de mortalidad en 
niños y niñas menores de un año es preocupante en la parroquia, llegando alcanzar el 15.34 
muertes por cada 1,000 niñas en edad de hasta un año, cifra que sea incrementado en el periodo 
2016 en un 0.87% 
 
 
 
Gráfico 3-4: Número de muertes en infantes menores de 1 año 
Fuente: Estadísticas INEC 2016 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
La falta de gestión no ha permitido disponer de un centro de salud equipado, con la presencia de 
médicos en un número suficiente para brindar servicios oportunos y de calidad. 
 
Los recursos utilizados son insuficientes, únicamente existe una unidad móvil para dar servicio a 
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todas las comunidades, siendo estos incompletos, debiendo trasladarse hacia la capital de 
provincia para recibir atención de salud. Esta situación no ha sido abordada como una prioridad 
dentro del Plan de Ordenamiento por lo que los programas no mantienen estrategias viables con 
relación al tema. 
 
Tabla 7-4: Demanda de servicios médicos 
Demanda de los servicios  Oferta de los servicios 
Pediatría Medicina general 
Ginecología 
Traumatología 
Medicina interna 
Cardiología 
Cirugía 
Odontología 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
4.4.8 Acceso y uso a espacios públicos 
 
El avance en este tema no ha sido relevante, la administración adecuo los espacios del parque 
central, de igual forma brindó mantenimiento a la multicancha y el estadio de la localidad, desde 
aquella intervención no se ha evidenciado avances al respecto. 
En lo que respecta a las comunidades de Jimbitono y Domono se remodelaron una multicancha 
con espacios de recreación respectivamente. 
Sin embargo, en la comunidad de Huacho, el reclamo de los moradores se orienta a la falta de 
espacios públicos, por cuanto ni siquiera cuenta con un terreno destinado al particular, para 
comprender de mejor manera se presenta la siguiente tabla en la cual se pude visualizar el uso de 
los espacios públicos en las diferentes comunidades: 
 
Tabla 8-4: Espacios públicos 
Sector Espacios públicos existentes 
Proaño Centro  Parque Central 
Proaño Centro  Cancha fútbol 
Proaño Centro  Multicancha 
Proaño Centro  Cancha cubierta 
Jimbitono Cancha cubierta 
Jimbitono Parque Central 
Domono Cancha cubierta 
Huacho   
Sector Paccha   
Barrio Nuevo Jerusalén  espacio área verde 
Fuente: PDOT General Proaño 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
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Se puede apreciar que los recursos no están siendo distribuidos de manera equitativa mientras que 
en unos sectores existen múltiples servicios destinados a espacios públicos en otros no existe ni 
siquiera la asignación del espacio.  
 
4.4.9 Vías de accesibilidad  
 
En lo que respecta a las vías de accesibilidad hacia las diferentes comunidades aún se mantienen 
caminos de tierra, los mismos que en el invierno ocasionan inconvenientes a los habitantes, 
convirtiéndose en zonas de peligro, las autoridades en turno no han considerado el mantenimiento 
de estos caminos, situación que impide el traslado de productos hacia otras localidades. 
 
Tabla 9-4: Condiciones de las vías a las comunidades 
Condiciones de las vías 
Paccha Camino de tierra 
Nueva Jerusalén Lastrado 
Lenin Moreno Camino de tierra 
Domono Camino de tierra 
Jimbitono Lastrado 
Huacho Camino de tierra 
Huertos Familiares Camino de tierra 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
 
4.4.10 Necesidades básicas insatisfechas 
 
Dentro de este parámetro se analizan las inquietudes sociales por necesidades básicas 
insatisfechas, en este caso se abordará la condición del adulto mayor como grupo vulnerable, la 
niñez y adolescencia en la cual el tema de importancia es el trabajo infantil.  
Para abordar el tema es necesario hacer mención lo establecido en la Constitución del Ecuador 
específicamente en el Art. 35. Se define como grupos de atención prioritaria a “Las personas 
adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 
personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 
complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 
 
4.4.11 Adultos mayores 
 
Las autoridades no asumen un compromiso social para enfrentar el problema que durante años 
sufre este tipo de población vulnerable, existe la necesidad de crea un centro de atención 
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especializada para adultos mayores, esta población se estima en un número de 151 personas de 
las cuales el 17% tiene algún tipo de discapacidad permanente, el 28% es analfabeta y el 55% no 
es afiliada situación que agrava su condición de vida. 
 
Tabla 10-4: Condiciones adultos mayores 
Discapacidad permanente  26 
Analfabetos 27 
Sin afiliación social 83 
Condiciones normales 15 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
 
 
Gráfico 4-4: Porcentajes condiciones adultos mayores 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
No existe dentro de los proyectos presentados algún programa orientado a brindar ayuda a través 
de la firma de convenios con instituciones del Estado y sector privado que aporten a mejorar la 
situación de este grupo de adultos mayores. 
 
 
 
4.4.12 Niñez y adolescencia 
 
Debido a la falta de oportunidades, un porcentaje considerable de adolescente de entre los 15 años 
de edad se dedican al comercio informal, por cuanto las opciones para acceder a una educación 
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media en la localidad son escasas, en otras por la necesidad de aportar a sus hogares 
económicamente ya que el desarrollo de la parroquia no presenta condiciones favorables y la falta 
de fuentes de trabajo obliga a que los menores salgan de sus hogares a buscar el sustento diario. 
La mayoría de adolescente y niños trabajan de jornaleros y peones en el caso de las niñas estas 
son empleadas domésticas, reduciendo con ello la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. 
 
Tabla 11-4: Tipos de trabajo que desarrollan los adolescentes 
Comercio informal 39 
Jornaleros 23 
Empleadas domésticas 12 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
 
Gráfico 5-4: Porcentajes trabajo desarrollado por adolescentes 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
4.4.13 Seguridad y convivencia ciudadana 
 
En la parroquia existe una Unidad de Policía Comunitaria UPC, en la cual laboran 7 policías 
quienes coordinan sus actividades con el ECU 911, los actos delincuenciales en la parroquia han 
ido en aumento de un periodo al otro en el 2015 se registraron 44 casos de delitos contra el derecho 
a la propiedad, mientras que en el periodo 2016 estos delitos aumentaron a 48 por las mismas 
causas, ante esta situación la población indica que no existen las medidas pertinentes para brindar 
seguridad en la parroquia, la gestión del gobierno parroquial no se ha enfocado en ofrecer 
seguridad ciudadana. 
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Gráfico 8-4: Número de delitos 
Fuente: Registro ECU 911 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
 
En la comunidad de Jimbitono, la falta de intervención policial ha generado el aumento de actos 
delincuenciales, siendo afectados con el robo de ganado bobino y especies menores, por esta razón 
la ciudadanía solicita un retén policial, desde el periodo 2015 no se ha podido concretar esta 
solicitud. 
 
4.4.14 Movimientos migratorios  
 
La migración al ser un fenómeno mundial ha creado desestabilización familiar, la parroquia de 
Proaño no ha sido la excepción, debido a la falta de oportunidades internos se han visto en la 
necesidad de migrar, ocasionando secuelas emocionales de importancia en los miembros 
familiares, el inconveniente radica en la falta de atención por parte de las autoridades para brindar 
ayuda a través de programas de atención social a las familias desintegradas. 
 
 
Tabla 12-4: Destinos de migración 
Destinos  # Migrantes 
Estados Unidos 6 
España 64 
Inglaterra 3 
Italia 12 
Canadá 6 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
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Gráfico 9-4: Porcentajes destinos migración  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
 
4.5 Componente económico 
 
La economía de la parroquia depende del enfoque de igualdades, el desarrollo endógeno, opciones 
para el desarrollo de emprendimientos generadores de empleo, potencialidades y recursos que se 
puedan aprovecharse, factor de concentración y redistribución de la riqueza. 
 
Algunos de estos enfoques han tomado la importancia necesaria para crear desarrollo en la 
parroquia y otros no se han podido ejecutar, por múltiples razones, el desarrollo del agro se ha 
potenciado, no obstante, en el aspecto turístico no se ha logrado concretar programas que 
sustenten el desarrollo en la parroquia, aun cuando se cuenta con los recursos naturales.  
Por otra parte, la falta de infraestructura para fomento de la comercialización, no ha contribuido, 
los mercados se encuentran en condiciones poco convenientes con espacios insalubres por el 
deterioro y falta de intervención en la parte estructural, ante esta situación los habitantes no 
consideran oportuno la adquisición de productos, ocasionando una desestabilidad económica 
entre los comerciantes que mantienen sus puestos de expendio. 
 
4.5.1 Convenios institucionales 
 
En este sentido la gestión institucional ha logrado la firma de convenios con el Ministerio de 
Inclusión Económica y Social MIES, beneficiando a varios grupos vulnerables   entre madres, 
adultos y niños con discapacidades, como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 13-4: Convenios institucionales 
Bono de Desarrollo 
Humano (BDH) 
Protección Adultos 
mayores 
Ayuda Personas con 
Discapacidad 
Ayuda niños con 
discapacidad 
Total 
Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino 
2053 185 765 585 163 147 21 54 3973 
Fuente: PDOT General Proaño 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
 
4.5.2 Trabajo y empleo 
 
Dentro del análisis se ha considerado a la PEA y su desarrollo en los tres sectores, primario, 
secundario y terciario. 
 
En el sector primario, el gobierno parroquial ha impulsado programas de apoyo mediante 
convenios con el MAGAP en la producción ganadera y en menor escala la agricultura, 
beneficiando a un importante sector de la población dedicada a estas actividades. 
 
Dentro del sector secundario, en la parroquia no se ha identificado empresas o industrias 
potencialmente económicas, pero se ha impulsado a pequeños empresarios artesanales dedicados 
al procesamiento de leche, caña de azúcar y sus derivados. Un sector que actualmente se encuentra 
en auge debido a las facilidades que ha otorgado el GADM, a través de ordenanzas, es el sector 
de la construcción con un crecimiento para la pequeña y mediana industria. 
 
Finalmente, el sector terciario, destinado a la prestación de servicio presenta un leve crecimiento, 
por cuanto las instituciones dedicadas a estas actividades son identificadas, en la localidad existe 
el Gobierno Parroquial Rural de General Proaño, una agencia de CNT, agencia eléctrica, una 
Unidad de Policía Comunitaria y un subcentro de salud, instituciones en las cuales el personal es 
limitado. 
 
4.5.3 Problemas y potencialidades en General Proaño 
 
En el análisis se ha llegado a evidenciar ciertos problemas y destacar las potencialidades en la 
parroquia y sus respectivas variables. 
 
Para establecer los porcentajes relacionados con las potencialidades que presenta la parroquia y 
los problemas se ha establecido la siguiente tabla de valoración: 
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Tabla 14-4: Ponderación 
Alto Medio Bajo 
100-71 70-41 40-10 
Fuente: Investigación e campo 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
 
Tabla 15-4: Valoración  
Variables Problemas Valoración Potencialidades Valoración  
Agro producción Ausencia de 
técnicas certificadas 
para mejorar la 
producción  
Alto 
 
90% 
 
 
 
 
 
 
Condiciones 
climáticas 
apropiadas para el 
cultivo de plantas y 
la crianza de 
animales 
Alto 
 
95% 
El 50% del suelo 
presenta 
condiciones óptimas 
para el cultivo 
Medio 
50% 
Desconocimiento en 
la crianza y uso de 
técnicas de ganado 
criollo, no permite 
mejorar la 
producción  
Alto 
 
98% 
Profesionales y 
técnicos para aplicar 
técnicas de 
producción 
Medio 
 
70% 
Monocultivos de 
pastos (gramalote) 
Medio 
 
65% 
 
Un 29.6% de suelos 
con pastos 
Medio 
40% 
 
Agricultores 
dispuestos a utilizar 
técnicas de 
producción 
aprovechando las 
condiciones 
climáticas y 
recursos existentes 
en la zona. 
Alto  
 
95% 
Elevados costos de 
alimentación para el 
ganado 
Alta 
 
78% 
Suelos aptos para la 
producción de 
ciclos cortos 
Bajo 
 
35% 
Fomento 
productivo 
Instituciones 
financieras no 
apoyan con créditos 
para micro 
emprendimientos en 
el sector rural 
Alto 
 
95% 
Presencia de 
infraestructura para 
la cría de animales, 
aves y peces 
Alto 
 
75% 
Actividades 
económicas/sectores 
productivos 
Ausencia de 
programas de 
capacitaciones y 
falta de incentivos 
para el sector 
artesanal, agrícola y 
Alta 
 
80% 
En la parroquia el 
34.5% pertenece a 
la PEA 
Medio 
 
60% 
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ganadero 
Fuente: PDOT General Proaño 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
 
4.6 Componente asentamientos humanos 
 
4.6.1 Servicio de agua 
 
En el periodo 2016, la ampliación de la red pública alcanzó el 4% de extensión en la cabecera 
parroquial, llegando el líquido vital hacia sectores en los cuales no se tenía acceso a, según los 
estudios se estima que para el 2020 toda la población de la localidad posea de manera permanente 
con agua en sus hogares. 
 
En vista de que la ampliación de la red pública no abastece con el servicio, algunas comunidades 
se abastecen de agua a través de fuentes como ríos, vertientes, acequia o canal, lluvia, siendo el 
77% de familias que utiliza estos medios de abastecimiento de agua, la calidad de agua es otro 
tema que debe ser analizado, desde un punto de vista relativo el agua es consumida por 358 
hogares en estado natural, existen hogares que compran agua purificada dependiendo de los 
recursos económicos que posea y un  porcentaje del 36.70% la hierve antes de consumirla. 
 
 
Tabla 16-4: Fuentes de abastecimiento de agua 
Fuentes de abastecimiento de agua 
Ríos 16% 
Vertientes 21% 
Acequias 16% 
Canal 9% 
Lluvia 15% 
Tubería 23% 
Fuente: PDOT General Proaño 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
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Gráfico 10-4: Porcentaje fuentes recolección de agua 
Fuente: PDOT General Proaño 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
 
 
4.6.2 Servicio de alcantarillado 
 
Con respecto al servicio de alcantarillado, este no ha realizado una ampliación de red, por lo que 
únicamente 136 viviendas disponen del servicio, llegando a representar un porcentaje del 21.42% 
en relación a la población que habita en la parroquia, el resto de habitantes utiliza pozos sépticos 
en un número de 303 viviendas lo que equivale al 47.72%, otro de los métodos es el pozo ciego 
utilizado por 98 hogares, 10 lo realizan con descargas que ríos y quebradas, letrina 8 viviendas y 
80 viviendas no disponen de servicio higiénico. 
 
 
Tabla 17-4: Viviendas con servicio de alcantarillado 
Servicio de alcantarillado 
Viviendas con alcantarillado 136 
Pozos sépticos 303 
Pozos ciegos 98 
Descarga en ríos y quebradas 10 
Letrinas 8 
A campo abierto 80 
Fuente: PDOT General Proaño 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
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Gráfico 11-4: Porcentaje de viviendas con alcantarillado 
Fuente: PDOT General Proaño 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
Desafortunadamente el gobierno parroquial no ha dispuesto de los estudios necesarios para 
brindar este servicio necesario a la población y disminuir los índices de contaminación. 
 
4.6.3 Servicio de energía eléctrica  
 
Este servicio llega a la población a través de la empresa eléctrica CENTROSUR, la cobertura 
abarca el 85.04% con un número de 540 viviendas, el resto de viviendas se abastecen del servicio 
con diferentes centrales eléctricas, el control del servicio es deficiente debido a que no, en todos 
los casos disponen de medidores representando inconvenientes para las partes, situación que hasta 
la presente no tiene solución. 
 
 
4.6.4 Servicio de recolección de basura 
 
En la localidad de Proaño, la recolección de desechos se lo realiza mediante el uso de carros 
recolectores, los mismos que recogen la basura dos veces por semana y la trasladan hacia el 
vertedero a cielo abierto en la ciudad de Macas, situación que genera un foco infeccioso debido a 
que esta permanece en las aceras de las calles, la falta de gestión por parte de las autoridades en 
el tema relacionado con la disposición de los desechos generado por la población, no ha permitido 
un avance en el desarrollo local, por cuanto el aspecto y la falta de control produce una mala 
imagen, para el desarrollo turístico. 
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4.7 Componente gestiones legales a través de ordenanzas 
 
Los lineamientos establecidos para la ejecución de ordenanzas no se han cumplido de acuerdo a 
las disposiciones legales, el inconveniente radica en que la información referente al catastro de la 
parroquia no se encuentra actualizada, por lo que se desconoce el incremento de bienes inmuebles 
que actualmente existen en Proaño, la depuración de los archivos en cuanto al registro de predios 
no es la real, lo que causa perjuicio a la entidad municipal, retrasando el cumplimiento de obras 
en beneficio de la ciudadanía.   
Desde el punto de vista técnico la información de los catastros presenta dificultades de 
operatividad provenientes del sistema de información geográfica (SIG), por cuanto el monitoreo 
no es apropiado, generando con ello inconsistencias en los registros. 
 
4.7.1 Uso del suelo 
 
Las ordenanzas emitidas para el uso de suelo, expresan el control exclusivo de normas de 
arquitectura para construcción de viviendas, proyectos de fraccionamiento y regulación del 
ornato. De estas ordenanzas la de mayor representatividad es la de fraccionamiento debido a ello 
han aparecido urbanizaciones ilegales que al momento no han podido legalizar el traspaso de 
dominio de sus propietarios. 
 
4.8 Enfoque para solución de inconvenientes 
 
Tabla 18-4: |Ampliación de agua potable 
Proyectos Objetivos Actividades Instituciones 
vinculadas 
Presup Tiempo 
ejecución 
1. Ampliación 
red agua 
potable 
Ampliar la red 
de agua potable 
de manera que el 
líquido vital 
llegue a todas las 
poblaciones de 
la parroquia de 
Proaño 
Coordinar con el GADM de 
Morona y otras instituciones 
del Estado el financiamiento 
para la extensión de la red de 
agua 
Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Municipal 
Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Parroquial Rural 
General Proaño 
120,000.00 8 meses 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
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Tabla 19-4: Estudio factibilidad ampliación red eléctrica 
Proyectos Objetivos Actividades Instituciones 
vinculadas 
Presup Tiempo 
ejecución 
2. Estudio 
factibilidad 
ampliación 
red 
eléctrica 
Garantizar el 
servicio a todas 
las comunidades 
de la parroquia 
Realizar un estudio técnico 
para ampliar las redes y 
proporcionar energía 
eléctrica a todas las 
viviendas, lo que implica el 
cobro de valores relativos al 
consumo sin que se cause 
perjuicio a las centrales. 
Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Parroquial Rural 
General Proaño 
Empresa Eléctrica 
50,000.00 3 meses 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
 
Tabla 20-4: Ampliación alcantarillado sanitario 
Proyectos Objetivos Actividades Instituciones 
vinculadas 
Presup Tiempo 
ejecución 
3. Ampliación 
alcantarillado 
sanitario 
Proveer del 
sistema de 
alcantarillado 
en las diferentes 
comunidades. 
Gestionar los estudios 
correspondientes para 
ampliación de la red de 
alcantarillado y proveer del 
servicio a las viviendas que 
no disponen del mismo 
Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Parroquial Rural 
General Proaño 
Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Municipal 
80,000.00 2 meses 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
 
Tabla 21-4: Construcción Subcentro 
Proyectos Objetivos Actividades Instituciones 
vinculadas 
Presup Tiempo 
ejecución 
4. Construcción 
Subcentro 
Brindar atención 
médica oportuna 
a los habitantes 
de General 
Proaño 
Gestionar con las 
instituciones competentes  la 
construcción de un 
subcentro de salud para 
brindar atención oportuna a 
la población. 
Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Parroquial Rural 
General Proaño 
Ministerio de 
Salud Pública 
250,000.00 12 meses 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
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Tabla 22-4: Desarrollo y mantenimiento vial 
Proyectos Objetivos Actividades Instituciones 
vinculadas 
Presup Tiempo 
ejecución 
5. Desarrollo y 
mantenimiento 
vial 
Mantener las 
vías en buenas 
condiciones para 
facilitar el 
acceso entre 
comunidades 
Gestionar el  
mantenimiento vial en las 
diferentes comunidades, 
para fomentar el desarrollo 
de la parroquia. 
Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Parroquial Rural 
General Proaño  
Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Provincial de 
Morona Santiago 
30,000.00 3 meses 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
Tabla 23-2: Fortalecimiento proyectos turísticos 
Proyectos Objetivos Actividades Instituciones 
vinculadas 
Presup Tiempo 
ejecución 
6. Fortalecimiento 
proyectos 
turísticos 
Desarrollar el 
potencial turístico 
de la parroquia de 
General Proaño 
Diseñar programas 
para emprender 
actividades turísticas 
en las diferentes 
comunidades, para 
crear fuentes de 
ingresos a la 
población. 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Parroquial Rural 
General Proaño  
Ministerio del 
Ambiente 
30,000.00 2 meses 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
 
Tabla 24-4: Costo del proyecto 
Proyecto Monto 
1 Ampliación red agua potable 120,000.00 
2 Estudio factibilidad ampliación red eléctrica 50,000.00 
3 Ampliación alcantarillado sanitario 80,000.00 
4 Construcción Subcentro 250,000.00 
5 Desarrollo y mantenimiento vial 30,000.00 
6 Fortalecimiento proyectos turísticos 30,000.00 
TOTAL 560,000.00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
 
Para el desarrollo del proyecto se requiere de un presupuesto de US$ 560,000.00, el cual tendrá 
que ser considerado dentro de la asignación presupuestaria de la entidad parroquial. 
 
4.8.1 Cronograma de ejecución de proyectos  
 
De acuerdo a los proyectos presentados como parte de la solución a los problemas se plantea el 
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siguiente cronograma de ejecución: 
 
Tabla 25-4: Cronograma de ejecución 
Proyecto Tiempo de ejecución 
Ampliación red agua potable 8 meses junio a enero 
Estudio factibilidad ampliación red eléctrica 3 meses agosto a octubre 
Ampliación alcantarillado sanitario 3 meses diciembre a  enero 
Construcción Subcentro 12 meses junio a junio 
Desarrollo y mantenimiento vial 3 meses septiembre a noviembre 
Fortalecimiento proyectos turísticos dos meses mayo junio 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra, Tsakimp. & Pricila, Urgilez. (2019) 
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CONCLUSIONES 
 
 Mediante la evaluación al PDOT de General Proaño se prende alcanzar altos porcentajes 
de desempeño de por lo menos el 95% que sería lo ideal, y un aporte al desarrollo 
sustentable de la población, aportando al incremento de aspectos relevantes para el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes. 
 Mediante el uso de una metodología apropiada se logró procesar los datos relativos al tema 
de estudio, para proporcionar información confiable, la cual sirvió en el diagnóstico al 
PDOT de General Proaño. De lo cual se llegó a determinar que en la entidad pública existe 
un alto porcentaje de inconvenientes en el cumplimiento de técnicas certificadas en un 
90%; técnicas para crianza de ganado criollo 96%; monocultivos de pastos 65%, elevados 
costos de alimentación para el ganado con el 78%.  
 Se elaboró el informe consolidado en el cual se dio a conocer el cumplimiento de los 
aspectos legales según lo establecido en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
de la parroquia rural de General Proaño. 
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RECOMENDACIONES 
 
 Se recomienda realizar evaluaciones periódicas al PDOT, para determinar los aspectos que 
requieren mayor atención y enfocar medidas que aporten al eficiente desarrollo de los 
programas. 
 
 Será necesario implementar acciones para cada uno de los proyectos y programas con la 
finalidad de contrarrestar los problemas existentes y alcanzar un desarrollo que aporte 
significativamente a los habitantes y a la eficiente gestión pública, disminuyendo los 
porcentajes que actualmente se presentan como problemática. 
 
 Se recomienda tomar como referente la propuesta planteada, por cuanto servirá de guía en 
evaluaciones futuras, identificando los aspectos de mayor interés tanto sociales como 
económicos. 
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ANEXOS 
 
ANEXO A: Encuesta de opinión 
 
Objetivo: Obtener información acerca del punto de vista que los habitantes de la parroquia de 
General Proaño tienen en relación al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
Instrucciones: Marque con una X la respuesta que según su criterio crea la más acertada a la 
pregunta planteada. 
 
12. ¿Conoce usted si en el Gobierno Parroquial de General Proaño existe un Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia? 
 
Si   No   
 
13. ¿Considera usted que la ciudadanía tiene conocimiento acerca del Plan de Desarrollo y 
de Ordenamiento Territorial? 
 
Si  No  
 
14. ¿Ha participado en la elaboración del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento 
Territorial de la Parroquia? 
 
Si  No  
 
15. ¿Cree usted que para elaborar el Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial 
se tomó en cuenta las necesidades de la parroquia? 
 
Si  No  
 
16. ¿Cómo califica usted al trabajo desempeñado por las Autoridades del Gobierno 
Parroquial? 
 
Si   No   
 
  
17. ¿Los proyectos que ha ejecutado el Gobierno Parroquial de General Proaño han 
mejorado la calidad de vida de los ciudadanos de la parroquia? 
 
Si   No   
 
18. ¿Considera usted que se está cumpliendo con los programas y proyectos que constan 
en el Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial? 
 
Si   No   
 
 
19. ¿Considera usted que la ejecución de una Evaluación al Plan de Desarrollo y de 
Ordenamiento Territorial permitirá adoptar decisiones oportunas y medidas 
correctivas por parte de sus autoridades? 
 
Si   No   
 
20. ¿Los procesos del Gobierno Parroquial de General Proaño son ejecutados de manera 
eficaz y eficiente? 
Si   No   
 
21. ¿El Gobierno Parroquial Rural de General Proaño cuenta con un sistema de rendición 
de cuentas de los diferentes proyectos y programas establecidos por la institución? 
 
Si   No   
 
 
22. ¿Conoce usted si se ha realizado un seguimiento y evaluación al PDOT en el Gobierno 
Parroquial de General Proaño? 
Si   No   
 
 
Gracias por su colaboración 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ANEXO B: Enfoque para solución de inconvenientes 
 
 El acceso al agua potable es limitado por lo que se puede coordinar con el GADM de 
Morona y otras instituciones del Estado el financiamiento para la ampliación de red, de 
manera que el líquido vital llegue a todas las poblaciones de la parroquia de Proaño. 
 En cuanto a la energía eléctrica se debe realizar un estudio técnico para garantizar el 
servicio a todas las viviendas, lo que implica el cobro de valores relativos al consumo sin 
que se cause perjuicio a las centrales. 
 El proyecto de alcantarillado sanitario es una necesidad de la población en general, la 
institución parroquial rural deberá gestionar los estudios correspondientes para ampliación 
de la red. 
 El bienestar infantil y la protección a los adultos mayores son temas que merece ser 
considerados como una prioridad, por ello es necesario la construcción de Centros 
Infantiles y un Gerontológico, para que estos grupos vulnerables puedan desarrollarse de 
manera segura, cumpliendo con lo establecido en la Constitución de la República. 
 El acceso a la salud pública es un derecho constituido, sobre este aspecto el GADPR de 
Proaño debe gestionar la construcción de un subcentro para brindar atención oportuna a la 
población. 
 Se debe gestionar con el GADP de Morona el desarrollo y mantenimiento vial en las 
diferentes comunidades, ya que esto sería una alternativa para el crecimiento de la 
parroquia de Proaño. 
 Es necesaria la implementación de la infraestructura deportiva en cada una de las 
comunidades, para fomentar la sana distracción especialmente en jóvenes. La 
reconstrucción de espacios públicos y la implementación de otros debe concretarse, para 
ello la participación de la empresa privada será una alternativa. 
 Los mercados en las diferentes comunidades deben ser remodelados para ofrecer los 
productos de consumo con la debida seguridad e higiene. 
 Diseñar programas de capacitar a la Población Económica Activa de la parroquia en los 
temas relacionados con su actividad productiva para mejorar sus condiciones de vida. 
 Se debe crear programa para fortalecer los emprendimientos turísticos, conjuntamente con 
el mejoramiento de vías y mantenimiento del ornamento en la parroquia de General 
Proaño. 
 Crear conciencia sobre la participación ciudadana para alcanzar las metas establecidas en 
beneficio común de la población. 
 Brindar ayuda a las familias desintegradas por el fenómeno de la migración, a través de 
programas asociativos. 
  
ANEXO C: Fotos GADPR General Proaño  
 
Edificio del GADPR General Proaño 
 
 
 
 
Entrevista con el Presidente del GADPR General Proaño 
 
 
   
 
  
Remodelación iglesia de Domono  
 
 
  
 Limpieza de sumideros Jimbitono 
 
 
  
   Mantenimiento vías Paccha 
 
  
 
Unidad Educativa Fiscal Mixta  Facundo Bayas 
 
  
 
 
